



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	105,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM MESES			
				30	60	90	120
1	TRECHO 1	R\$	14.324,67	14324,67			
		%	23,60	100%			

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	220,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM MESES			
				30	60	90	120
2	TRECHO 2	R\$	3.541,26		3541,263		
		%	5,83		100%		

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	300,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM DIAS			
				30	60	90	120
3	TRECHO 3	R\$	5.242,57		5242,573		
		%	8,64		100%		

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	2200,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM MESES			
				30	60	90	120
4	TRECHO 4	R\$	12.417,08			12417,08	
		%	20,46			100%	

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	600,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM MESES			
				30	60	90	120
5	TRECHO 5	R\$	13.158,33				13158,333
		%	21,68				100%

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL		Data:	23/05/2014				
		Elaborado por: Eng. ^a Morgana Medeiros da Silveira					
Obra:	Manutenção esdradas vicinais	Adaptada por:					
		Extensão:	850,00 m				
		Área:					
Local:	Estradas Municipais	Bairro:					
Item	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PRAZO EM MESES				
			30	60	90	120	
6	TRECHO 6	R\$	12.014,85				12.014,85
		%	19,79				100%
TOTAL GERAL		R\$	60.698,76	14.324,67	8.783,84	12.417,08	25.173,18
		%	43,39	23,60%	14,47%	20,46%	41,47%

Morgana Medeiros da Silveira
Eng.^a Civil - CREA/SC 125.783-9