
 AMUREL

CNPJ: 82.998.170/0001-71 

Obra Bancos

CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO DA PONTE DA RUA DO FOGO- 

RIBEIRÃO DE IMARUI - Atualizado

SINAPI - 10/2021 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 07/2021 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 11.304,75

 100,00%

 11.304,75
 2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 208,98

 100,00%

 208,98
 3 INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÃO PROFUNDA  100,00%

 22.653,36

 100,00%

 22.653,36
 4 CABECEIRAS DA PONTE(2X)  100,00%

 58.406,52

 40,00%

 23.362,61

 60,00%

 35.043,91
 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- SINALIZAÇÃO VIARIA  100,00%

 2.938,74

 100,00%

 2.938,74
 60,23%  39,77%

 57.529,70  37.982,65

 60,23%  100,0%

 57.529,69  95.512,35

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

B.D.I. Encargos Sociais

 24,0% Não Desonerado: 

Horista:  114,03%

Mensalista:  71,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Rio Branco  - Vila Moema - Tubarão / SC

(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br 


