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AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

Obra Bancos B.D.l.
CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO DA PONTE DA RUA DO FOGO- SINAPI - 10/2021 - Santa 24,0%
RIBEIRAO DE IMARUI - Atualizado Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa
Catarina
Cronograma Fisico e Financeiro
Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
11.304.75
MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
B 208.98
INFRAESTRUTURA-FUNDAGCAO PROFUNDA 100,00% 100,00%
22 653.36
CABECEIRAS DA PONTE(2X) 100,00% 40,00% 60,00%
58.406.52 23.362.61 35
SERVIGOS COMPLEMENTARES- SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
2.938.74
60,23% 39,77%
57.529,70 37.982,65
60,23% 100,0%
57.529,69 95.512,35

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubaréo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%



