
Obra: Reforma Ginásio Municipal Lúcio Carlos Faust

Data de preço: MARÇO/2022 com desoneração

Unidade federativa:  Imaruí/SC

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 703,13               0,13% 703,13          

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 12.734,16          2,36% 12.734,16     

3 FUNDAÇÕES 36.746,16          6,82% 18.373,08     18.373,08     

4
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
14.399,46          2,67% 7.199,73       7.199,73       

5 ESQUADRIAS 73.474,50          13,64% 36.737,25     36.737,25     

6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 27.369,07          5,08% 24.632,16     2.736,91        

7
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
61.945,31          11,50% 21.680,86      21.680,86     18.583,59     

8 PINTURA 27.874,00          5,18% 9.755,90       9.755,90       8.362,20     

9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.957,23            0,73% 3.957,23        

10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.833,03          2,01% 10.833,03      

11 LOUÇAS E METAIS 16.983,28          3,15% 8.491,64       8.491,64       

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3.172,10            0,59% 3.172,10     

Cronograma
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13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 16.841,67          3,13% 5.052,50       11.789,17     

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 228.321,82        42,39% 68.496,55     91.328,73     68.496,55   

24 SERVIÇOS FINAIS 3.236,02            0,60% 3.236,02     

538.590,94      100,00% 39.010,10     50.204,97     39.208,03      150.214,70   176.686,28   83.266,87   Valores totais


