
 MUNICIPIO DE IMARUI
CNPJ: 82.538.851/0001-57 

Obra Bancos
REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - 
PRAÇA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA IMARUÍ

SINAPI - 04/2022 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1.1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 1.265,73
 100,00%
 1.265,73

 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 319.771,57

 80,00%
 255.817,26

 20,00%
 63.954,31

 1.3 ILUMINAÇÃO  100,00%
 267.269,14

 10,00%
 26.726,91

 20,00%
 53.453,83

 40,00%
 106.907,66

 20,00%
 53.453,83

 10,00%
 26.726,91

 1.4 DRENAGEM - A REALIZAR PROJETO COMPLEMENTAR  100,00%
 58.331,68

 20,00%
 11.666,34

 50,00%
 29.165,84

 30,00%
 17.499,50

 1.5 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 990.310,10

 10,00%
 99.031,01

 20,00%
 198.062,02

 20,00%
 198.062,02

 35,00%
 346.608,54

 15,00%
 148.546,52

 1.6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  100,00%
 589.095,00

 20,00%
 117.819,00

 40,00%
 235.638,00

 40,00%
 235.638,00

 1.7 PAISAGISMOS E VEGETAÇÃO  100,00%
 51.363,81

 20,00%
 10.272,76

 50,00%
 25.681,91

 30,00%
 15.409,14

 1.8 MOBILIÁRIO URBANO  100,00%
 736.219,92

 30,00%
 220.865,98

 20,00%
 147.243,98

 30,00%
 220.865,98

 20,00%
 147.243,98

 1.9 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  100,00%
 188.351,68

 10,00%
 18.835,17

 10,00%
 18.835,17

 10,00%
 18.835,17

 10,00%
 18.835,17

 10,00%
 18.835,17

 10,00%
 18.835,17

 20,00%
 37.670,34

 20,00%
 37.670,34

 12,66%  11,69%  13,26%  10,11%  15,34%  17,17%  13,52%  6,26%
 405.403,49  374.320,24  424.457,51  323.804,84  491.216,99  549.687,36  432.764,73  200.323,46

 12,66%  24,35%  37,61%  47,72%  63,06%  80,23%  93,74%  100,0%
 405.403,49  779.723,72  1.204.181,23  1.527.986,08  2.019.203,07  2.568.890,43  3.001.655,16  3.201.978,63

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Mario Latrônico Junior

Arquiteto

B.D.I. Encargos Sociais
 25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA JOSE INACIO DA ROCHA  - CENTRO - Imaruí / SC
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