

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

1024037-22/2015

Agente promotor /	Município de Imaruí
Empreendimento	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA, DRENAGEM PLUVIAL , ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Logradouro	Rodovia Estadual SC 436

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	DRENAGEM PLUVIAL	30,00	22.339,08	30,00	22.339,09	40,00	29.785,45											74.463,62
2	PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA			20,00	57.562,19	30,00	86.343,29	50,00	143.905,48									287.810,96
3	ACESSIBILIDADE - PASSEIO PÚBLICO					50,00	50.728,78	50,00	50.728,78									101.457,56
4	SINALIZAÇÃO VIARIA							100,00	2.697,33									2.697,33
TOT. (%)		4,79		17,13		35,77		42,31										100,00
Recurso		22.042,20		78.839,43		164.640,06		194.709,14										460.230,83
C. Fin.		296,88		1.061,85		2.217,46		2.622,45										6.198,64
TOT. (R\$)		22.339,08		79.901,28		166.857,52		197.331,59										466.429,47

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Renato Mendonça Teixeira	2016-05-16
	1 A PREENCHER	