



Obra  
Cabeceiras de concreto Ponte São Tomás

Bancos  
SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina  
SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina  
B.D.I.  
24,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 149,33	100,00% 149,34
2	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO POR ESTACA	100,00% 100.378,51	100,00% 100.378,52
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.558,40	100,00% 2.558,41
4	GUARDA-CORPO	100,00% 16.602,90	100,00% 16.602,91
Porcentagem			100%
Custo			119.689,14
Porcentagem Acumulado			100,00%
Custo Acumulado			119.689,14

Orildo José de Sousa  
Setor de Engenharia

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.