Obra: Reforma Ginasio Municipal Lucio Carlos Faust

Data de prego: MARCO/2022 com desoneragéo

Unidade federativa: Imarui/SC

Cronograma

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) | % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 703,13 0,13% 703,13
2 DEMOLIC@ES E REMOQ@ES 12.734,16 2,36% 12.734,16
3 |FUNDACOES 36.746,16 |  6,82%| 18.373,08 | 18.373,08
4 EEJI;EI;\ANAOID(E’XIEEDSISSO VERTICAL INTERNO E 14.399,46 2,67% 7.199,73 7.199,73
5  |ESQUADRIAS 73.47450 | 13,64% 36.737,25 | 36.737,25
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 27.369,07 5,08% 24.632,16 2.736,91
7 fF',SAI/IEI\'X'EA,\‘T’TiE;C')S)OS INTERNOS E EXTERNOS 61.94531 | 11,50% 21.680,86 | 21.680,86 | 18.583,59
8 |PINTURA 27.874,00 |  5,18% 9.755,90 9.755,90 |  8.362,20
9  |INSTALACAO HIDRAULICA 3.957,23 0,73% 3.957,23
10 |INSTALAGCAO SANITARIA 10.833,03 |  2,01% 10.833,03
11 LOUGCAS E METAIS 16.983,28 3,15% 8.491,64 8.491,64

12 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 3.172,10 0,59% 3.172,10




Obra: Reforma Ginasio Municipal Lucio Carlos Faust

Data de prego: MARCO/2022 com desoneragéo

Unidade federativa: Imarui/SC

Cronograma

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) | % ITEM 1 2 3 4 5 6
13 INSTALAQOES ELETRICAS - 220V 16.841,67 3,13% 5.052,50 11.789,17
23 |SERVICOS COMPLEMENTARES 228.321,82 | 42,39% 68.496,55 | 91.328,73 | 68.496,55
24 |SERVICOS FINAIS 3.236,02|  0,60% 3.236,02

Valores totais 538.590,94 | 100,00% 39.010,10 50.204,97 39.208,03 150.214,70 176.686,28 | 83.266,87




