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Aasncacla de Mooy da flapia da Liguns
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Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

MUNICIPIO DE IMARUI
CNPJ: 82.538.851/0001-57

Obra
REVITALIZAQI\O E MODERNIZA(}AO DE INFRAESTRUTURA URBANA -
PRACA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA IMARUI

Bancos
Catarina

SICRO3 - 01/2022 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l.
SINAPI - 04/2022 - Santa 25,0%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
1.265.73
DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 80,00% 20,00%
319.771.57 ____255.817.26 £3.95431
ILUMINAGAO 100,00% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%
267.269.14 26.726 91 53.453.83 __ 106.907.66 53.453.83 26.726.91
DRENAGEM - A REALIZAR PROJETO COMPLEMENTAR 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
58.331.68 11.666.34 29 165.84 17
PAVIMENTAGAO 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 35,00% 15,00%
990.310.10 99.031.01 198.062.02  198.062.02 _ 346.608.54 14854652
PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
589.095.00____117.819.00 ___235638.00 235 638.00
PAISAGISMOS E VEGETAGAO 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
51.363.81 10.272.76 25.681.91 15
MOBILIARIO URBANO 100,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
736.219.92 220.865.98 1
SERVICOS ADMINISTRATIVOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
188.351.68 18.835.17 18.835.17 18.835.17 18.835 17 18.835.17 18.835 17 37.670.34 37.670.34.
12,66% 11,69% 13,26% 10,11% 15,34% 17,17% 13,52% 6,26%
405.403,49 374.320,24 424.457,51 323.804,84 491.216,99 549.687,36 432.764,73 200.323,46
12,66% 24,35% 37,61% 47,72% 63,06% 80,23% 93,74% 100,0%
405.403,49 779.723,72 1.204.181,23  1.527.986,08 2.019.203,07 2.568.890,43 3.001.655,16 3.201.978,63
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