PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI
CNPJ: 82.538.851/0001-57

Obra Bancos B.D.I.
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PREFEITURA

IMARUI

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
= 149.33 149.34

2 INFRAESTRUTURA FUNDACAO POR ESTACA 100,00% 100,00%
~ ~ 100.378.51 100.378.52

3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100,00% 100,00%
2.558.40 2.558.41

4 GUARDA-CORPO 100,00% 100,00%
16.602.90 16.602.91

Porcentagem 100%
Custo 119.689,14
Porcentagem Acumulado 100,00%
Custo Acumulado 119.689,14

Orildo José de Sousa
Setor de Engenharia

RUA JOSE INACIO DA ROCHA - CENTRO - Imarui / SC
/ orildo.sousa@gmail.com
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Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
Nnos prec¢os unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.
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