
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI

CNPJ: 82.538.851/0001-57 

Obra Bancos
Cabeceiras de concreto Ponte São Tomás SINAPI - 02/2024 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

149,33

100,00%

149,34
 2 INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO POR ESTACA 100,00%

100.378,51

100,00%

100.378,52
 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

2.558,40

100,00%

2.558,41
 4 GUARDA-CORPO 100,00%

16.602,90

100,00%

16.602,91
100%

119.689,14

100,00%

119.689,14

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Orildo José de Sousa

Setor de Engenharia

B.D.I.
24,23%
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Orildo José de Sousa

Setor de Engenharia

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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